

ERAF projekta Nr. 5.1.2.0/17/I/010

Valsts nozīmes ūdensnoteka Durbe
Tadaiču un Dunalkas pagastā, Durbes novadā

VIENOŠANĀS NR.1

par 2018. gada 28. marta uzņēmuma līguma par būvdarbu veikšanu
(Pasūtītāja līgumu reģ. Nr. 2-8.2 U/ERAF-2-2018 / Uzņēmēja līgumu reģ. Nr. _____) grozījumiem

Rīgā

2019. gada 18. oktobrī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", reģistrācijas Nr.40003338357, tās valdes locekļa Sergeja Zikina personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2018. gada 06. novembrī Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres palīdzes Daces Bormanēs-Slogas izsniegtu pilnvaru, ieregistrētu aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.8968, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA "OMEGA 4", reģistrācijas Nr.48503006349, tās valdes locekļa Jura Bērziņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse,

pamatojoties uz 2018. gada 28. martā starp Pusēm noslēgtā uzņēmuma līguma par būvdarbu veikšanu (Pasūtītāja līgumu reģ. Nr. 2-8.2 U/ERAF-2-2018 / Uzņēmēja līgumu reģ. Nr. _____), turpmāk tekstā - Līgums, 8.2., 8.3. punktu noteikumiem, būvprojekta "Valsts nozīmes ūdensnotekas Durbe, ŪSIK kods 3546:01, pik.448/16-573/26 atjaunošana Tadaiču un Dunalkas pagastā, Durbes novadā" izmaiņām, Uzņēmēja 2019. gada 03. oktobra vēstuli Nr.01/10 "Par Uzņēmuma līguma Nr.2-8.2 U/ERAF-2-2018 būvdarbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu" un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktu,

Puses vienojas par turpmāk minēto:

1. Aizstāt Līguma 2.1. punktā datumu "līdz 2019. gada 18. novembrim" ar datumu "līdz 2019. gada 01. decembrim".
2. Grozīt Līguma 3.1. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
"Kopējā summa par visiem Līgumā paredzētajiem Darbiem ir noteikta bez PVN EUR 669 371,63 un PVN 21% EUR 0,00 (saskaņā ar likumu "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142.pantu), kopā EUR 669 371,63 (seši simti sešdesmit deviņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit viens euro, 63 centi), turpmāk tekstā - Līgumsumma, saskaņā ar tāmi (1.pielikums)."
3. Grozīt Līguma 4.2. punktu un izteikt to jaunā redakcijā:
"4.2. Uzņēmējs apņemas pabeigt Darbus līdz 2019. gada 01. novembrim, turpmāk tekstā - Darbu pabeigšanas termiņš, ievērojot Darbu izpildes grafiku."
4. Grozīt Līguma 1. pielikumu un izteikt tāmes - "Kopsavilkuma aprēķins par darbu veidiem" un "Lokālā tāme" jaunā redakcijā.
5. Grozīt Līguma 3. pielikumu "Būvdarbu izpildes grafiks" un izteikt to jaunā redakcijā.
6. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.
7. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
8. Vienošanās sastādīta un parakstīta uz 2 (divām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem - Līguma 1. pielikuma tāmes - "Kopsavilkuma aprēķins par darbu veidiem" un "Lokālā tāme" jaunā redakcijā uz 4 (četrām) lapām, Līguma 3. pielikums - "Būvdarbu izpildes grafiks" jaunā redakcijā uz 2 (divām) lapām, pavisam kopā uz 8 (astoņām) lapām, 2 (divos) vienādos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

9. Pušu rekvizīti un paraksti:

PASŪTĪTĀJS:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
Reģistrācijas Nr.: 40003338357
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,
Rīga, LV-1010

UZNĒMĒJS:

SIA "OMEGA 4"
Reģistrācijas Nr.: 48503006349
Juridiskā adrese: "Bērziņi", Nīgrande,
Nīgrandes pag., Saldus nov., LV-3899