

ERAF projekta Nr. 5.1.2.0/17/I/011

Valsts nozīmes ūdensnoteka Meirānu kanāls
Ošupes un Barkavas pagastā, Madonas novadā,
Murmastienes un Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā

VIENOŠANĀS NR.1

par 2018. gada 09. oktobra uzņēmuma līguma par būvdarbu veikšanu
(Pasūtītāja līgumu reģ. Nr. 2-8.2 U/ERAF-7-2018 / Uzņēmēja līgumu reģ. Nr. _____) grozījumiem

Rīgā

2019. gada 02. decembrī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", reģistrācijas Nr.40003338357, tās valdes locekļa Sergeja Zikina personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2018. gada 06. novembrī Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres palīdzes Daces Bormanēs-Slogas izsniegtu pilnvaru, iereģistrētu aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.8968, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA "VIDZEMES BŪVNIEKŠ", reģistrācijas Nr.43203003526, tās valdes priekšsēdētāja Pētera Druvieša personā, kurš rīkojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse, pamatojoties uz 2018. gada 09. oktobrī starp Pusēm noslēgtā uzņēmuma līguma par būvdarbu veikšanu (Pasūtītāja līgumu reģ. Nr. 2-8.2 U/ERAF-7-2018 / Uzņēmēja līgumu reģ. Nr. _____), turpmāk tekstā - Līgums, 8.2., 8.3. punktu noteikumiem, būvprojekta "Valsts nozīmes ūdensnotekas Meirānu kanāls, ŪSIK kods 4234:01, pik.113/33-241/93 Ošupes, Barkavas pagastā, Madonas novadā un Murmastienes, Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā atjaunošana" 5. sējumu "Būvprojekta izmaiņas", Uzņēmēja 2019. gada 16. oktobra vēstuli Nr.131 un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktu,

Puses vienojas par turpmāk minēto:

1. Aizstāt Līguma 2.1. punktā datumu "līdz 2020. gada 29. februārim" ar datumu "līdz 2020. gada 31. augustam".
2. Grozīt Līguma 3.1. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
"Kopējā summa par visiem Līgumā paredzētajiem Darbiem ir noteikta bez PVN EUR 957 631,32 un PVN 21% EUR 0,00 (saskaņā ar likumu "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142.pantu), kopā EUR 957 631,32 (deviņi simti piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti trīsdesmit viens euro, 32 centi), turpmāk tekstā - Līgumsumma, saskaņā ar tāmi (1.pielikums)."
3. Grozīt Līguma 4.2. punktu un izteikt to jaunā redakcijā:
"4.2. Uzņēmējs apņemas pabeigt Darbus līdz 2020. gada 31. jūlijam, turpmāk tekstā - Darbu pabeigšanas termiņš, ievērojot Darbu izpildes grafiku."
4. Grozīt Līguma 1. pielikumu un izteikt tāmes - "Kopsavilkuma aprēķins par darbu veidiem" un "Lokālā tāme Nr.1" jaunā redakcijā.
5. Grozīt Līguma 3. pielikumu "Būvdarbu izpildes grafiks" un izteikt to jaunā redakcijā.
6. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.
7. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
8. Vienošanās sastādīta un parakstīta uz 2 (divām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem - Līguma 1. pielikuma tāmes - "Kopsavilkuma aprēķins par darbu veidiem" un "Lokālā tāme Nr.1" jaunā redakcijā uz 5 (piecām) lapām, Līguma 3. pielikums - "Būvdarbu izpildes grafiks" jaunā redakcijā uz 3 (trīs) lapām, pavisam kopā uz 9 (deviņām) lapām, 2 (divos) vienādos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

9. Pušu rekvizīti un paraksti:

PASŪTĪTĀJS:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
Reģistrācijas Nr.: 40003338357
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,
Rīga, LV-1010 

UZNĒMĒJS:

SIA "VIDZEMES BŪVNIĒKS"
Reģistrācijas Nr.: 43203003526,
Juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 147,
Rīga, LV-1012