

ELFLA projekta iesnieguma Nr.15-07-A00403-000358

Valsts nozīmes ūdensnoteka Paukle

ŪSIK kods 42614:01, pik.06/00-190/87

Balvu novadā Bērzpils pagastā un Rugāju novadā, Lazdukalna pagastā

## VIENOŠANĀS NR.2

par 2015.gada 09.novembra uzņēmuma līgumu par būvprojekta izgatavošanu

(Pasūtītāja līgumu reģ. Nr.U/ELFLA/p-36-2015/ Uzņēmēja līgumu reģ.\_\_\_\_) grozījumiem  
Rīgā 2016.gada 23.maijā

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"**, vienotais reģistrācijas Nr.40003338357, tās valdes priekšsēdētāja Roberta Dilbas personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

**SIA „GEO CONSULTANTS”**, vienotais reģistrācijas Nr.40003340949, tās valdes locekļa Jāņa Ābeltiņa personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Uzņēmējs, no otra puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse, pamatojoties uz 2015.gada 09.novembra starp Pusēm noslēgtā uzņēmuma līguma par būvprojekta izgatavošanu (Pasūtītāja līgumu reģ. Nr.U/ELFLA/p-36-2015/ Uzņēmēja līgumu reģ. Nr. \_\_\_\_\_), turpmāk tekstā – Līgums, 3.2.2., 6.1.1, 6.3., un 6.4.punkta noteikumiem,

sakarā ar to, ka pēc stāvokļa uz 2016. gada 23.maiju, Uzņēmējs nav iesniedzis atbilstošus būvprojekta materiālus, Uzņēmējs ir pārkāpis Līguma nosacījumus, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma 6.nodaļas nosacījumiem, Puses vienojas par turpmāk minēto, noslēdzot šo vienošanos, turpmāk tekstā - Vienošanās:

1. Aprēķināt Uzņēmējam šādu līgumsodu:
  - saskaņā ar Līguma 6.1.1. punktu, par Līguma 3.2.2.punktā noteiktā darbu izpildes termiņa nokavējumu - 1 % no Līgumsummas, t.i. EUR 104,06 (viens simts četri euro, 06 centi) par katru nokavējuma dienu (ievērojot Civillikuma 1716.pantā noteikto ierobežojumu 10 procenti no pamatparāda), pavisam kopā EUR 1040.60 (viens tūkstotis četrdesmit euro, 60 centi);
  - līgumsods EUR 1040,60 (viens tūkstotis četrdesmit euro, 60 centi), kuru Uzņēmējs apņemas apmaksāt Pasūtītājam pilnā apmērā 5 (piecu) darba dienu laikā no Vienošanās parakstīšanas un Pasūtītāja rēķina saņemšanas.
2. Grozīt Līguma 3.2.2. punktu un izteikt to šādā redakcijā:  
„3.2.2. līdz 2016.gada 15.jūlijam - izstrādātā būvprojekta (ar visiem normatīvajos aktos un projektēšanas uzdevumā noteiktajiem saskaņojumiem) iesniegšanai Pasūtītājam, turpmāk tekstā - Darbu izpildes pilnībā termiņš.”
3. Puses vienojas, ka rēķinu par līgumsodu Pasūtītājs nosūtīs elektroniskā veidā uz Uzņēmēja e-pasta adresi gc@geoconsultants.lv. Puses vienojas, ka rēķins ir derīgs bez paraksta un uzskatāms par pienācīgi iesniegtu otrai Pusei nosūtīšanas dienā, ja tas ir nosūtīts uz Vienošanās 2.punktā minēto e-pasta adresi.
4. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
5. Vienošanās sastādīta un parakstīta uz 2 (divām) lapaspusēm 2 (divos) vienādos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

**PASŪTĪTĀJS:**

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"**  
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003338357  
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīgā, LV-1981  
e-pasta adrese: info@zmni.lv


**UZNĒMĒJS:**

**SIA „GEO CONSULTANTS”,**  
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003340949  
Juridiskā adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004  
e-pasta adrese: gc@geoconsultants.lv




  
R. Dilba


Valsts SIA „Zemkopības ministrijas  
nekustamie īpašumi”  
Vecākā juriskonsultante

  
I. Straudiņa  
23.05.2016.

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas  
nekustamie īpašumi”  
Vecākā projekta vednāja

  
Gunta Ročkins  
13.05.2016.



  
J. Ābeltiņš