

ERAF projekta Nr. 5.1.2.0/18/I/001

Valsts nozīmes ūdensnoteka Jogla
Brīvēzemiņu, Alojās un Staiceles pagastā,
Alojās novadā

VIENOŠANĀS NR.1

par 2018. gada 05. oktobra uzņēmuma līguma par būvdarbu veikšanu
(Pasūtītāja līgumu reģ. Nr. 2-8.2 U/ERAF-6-2018 / Uzņēmēja līgumu reģ. Nr. _____) grozījumiem

Rīgā

2020. gada 03. janvārī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", reģistrācijas Nr.40003338357, tās valdes priekšsēdētāja Roberta Dilbas personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2018. gada 06. novembrī Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Daces Bormanē-Slogas izsniegtu pilnvaru, iereģistrētu aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.8968, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA "VIDZEMES BŪVNIEKS", reģistrācijas Nr.43203003526, tās valdes priekšsēdētāja Pētera Druvieša personā, kurš rīkojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse,

pamatojoties uz 2018. gada 05. oktobrī starp Pusēm noslēgtā uzņēmuma līguma par būvdarbu veikšanu (Pasūtītāja līgumu reģ. Nr. 2-8.2 U/ERAF-6-2018 / Uzņēmēja līgumu reģ. Nr. _____), turpmāk tekstā - Līgums, 8.2., 8.3. punktu noteikumiem, būvprojekta "Valsts nozīmes ūdensnotekas Jogla, ŪSIK kods 5416:01, pik.32/55-148/00, 204/10-310/55 Brīvēzemiņu, Staiceles un Alojās pagastā, Alojās novadā atjaunošana" 5. sējumu "Būvprojekta izmaiņas", Uzņēmēja 2019. gada 30. oktobra vēstuli Nr.144 un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktu,

Puses vienojas par turpmāk minēto:

1. Aizstāt Līguma 2.1. punktā datumu "līdz 2020. gada 30. aprīlim" ar datumu "līdz 2020. gada 30. oktobrim".
2. Grozīt Līguma 3.1. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
"Kopējā summa par visiem Līgumā paredzētajiem Darbiem ir noteikta bez PVN EUR 650 924,25 un PVN 21% EUR 0,00 (saskaņā ar likumu "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142.pantu), kopā EUR 650 924,25 (seši simti piecdesmit tūkstoši deviņi simti divdesmit četri euro, 25 centi), turpmāk tekstā - Līgumsumma, saskaņā ar tāmi (1.pielikums)."
3. Grozīt Līguma 4.2. punktu un izteikt to jaunā redakcijā:
"4.2. Uzņēmējs apņemas pabeigt Darbus līdz 2020. gada 30. septembrim, turpmāk tekstā - Darbu pabeigšanas termiņš, ievērojot Darbu izpildes grafiku."
4. Grozīt Līguma 1. pielikumu un izteikt tāmes - "Kopsavilkuma aprēķins par darbu veidiem" un "Lokālā tāme Nr.1" jaunā redakcijā.
5. Grozīt Līguma 3. pielikumu "Būvdarbu izpildes grafiks" un izteikt to jaunā redakcijā.
6. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.
7. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
8. Vienošanās sastādīta un parakstīta uz 2 (divām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem - Līguma 1. pielikuma tāmes - "Kopsavilkuma aprēķins par darbu veidiem" un "Lokālā tāme Nr.1" jaunā redakcijā uz 6 (sešām) lapām, Līguma 3. pielikums - "Būvdarbu izpildes grafiks" jaunā redakcijā uz 2 (divām) lapām, pavisam kopā uz 10 (desmit) lapām, 2 (divos) vienādos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

9. Pušu rekvizīti un paraksti:

PASŪTĪTĀJS:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
Reģistrācijas Nr.: 40003338357
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,
Rīga, LV-1010

UZNĒMĒJS:

SIA "VIDZEMES BŪVNIĒKS"
Reģistrācijas Nr.: 43203003526,
Juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 147,
Rīga, LV-1012