

ELFLA projekta iesnieguma Nr.15-06-A00403-000330  
Valsts nozīmes ūdensnoteka Tērvete  
(ŪSIK kods 3826:01, pik.589/70-693/50)  
Ukru pagastā, Auces novadā

### VIENOŠANĀS NR.1

par 2015.gada 09.novembra uzņēmuma līgumu par būvprojekta izgatavošanu  
(Pasūtītāja līgumu reģ. Nr.U/ELFLA/p-37-2015/ Uzņēmēja līgumu reģ.\_\_\_\_) grozījumiem

Rīgā

2016.gada 28. aprīlī

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"**, vienotais reģistrācijas Nr.40003338357, tās valdes locekļa Sergeja Zikina personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Via Verde**, vienotais reģistrācijas Nr.40103433605, tās valdes locekļa Mārtiņa Sestuļa personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Uzņēmējs, no otra puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse,

pamatojoties uz 2015.gada 9.novembrī starp Pusēm noslēgtā uzņēmuma līguma par būvprojekta izgatavošanu (Pasūtītāja līgumu reģ. Nr.U/ELFLA/p-37-2015/ Uzņēmēja līgumu reģ. Nr. \_\_\_\_\_), turpmāk tekstā – Līgums, 7.3.punkta noteikumiem,

kā arī, pamatojoties uz sarunu procedūras ar identifikācijas **ZMNĪ 2016/49 ELFLA – „Valsts nozīmes ūdensnotekas Tērvete, ŪSIK kods 3826:01, pik. 589/70-693/50 Ukru pagastā, Auces novadā pārbūves būvprojekta izgatavošana”** rezultātu (2016. gada 15.aprīļa Sarunu procedūras sēdes protokols Nr.1) par nepieciešamajiem papildus darbiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu nepieciešamo ūdens līmeni vasaras mazūdens periodā naftas vada šķērsojuma vietā ūdensnotekas gultnes atzīmes pazemināšanai, kas samazinātu gultnes dibena pieļaujamo attālumu no cauruļvada, Puses vienojas par turpmāk minēto:

1. Izteikt Līguma 1.1.punktu šādā redakcijā:

„1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas veikt šādus darbus objektā:

- **Valsts nozīmes ūdensnotekas Tērvete, ŪSIK kods 3826:01, pik.589/70-693/50, Ukru pagastā, Auces novadā, turpmāk tekstā – Objekts, pārbūves (t.sk. būvprojekta minimālā sastāvā) būvprojekta izgatavošanu, turpmāk tekstā – Projektēšanas darbi,**
- **papildus projektēšanas darbus „Valsts nozīmes ūdensnotekas Tērvete maģistrālā naftas cauruļvada šķērsojuma tehniskā risinājuma izstrādāšana”, turpmāk tekstā – Papilddarbi, visi darbi kopā, turpmāk tekstā – Darbi.”**

2. Izteikt Līguma 2.1.punktu šādā redakcijā:

„2.1. Summa par Līgumā paredzētajiem Darbiem ir noteikta šādā apmērā:

- par Projektēšanas Darbiem - **bez PVN EUR 6 745,00 un PVN 21% EUR 1 416,45, kopā EUR 8 161,45 (astoņi tūkstoši viens simts sešdesmit viens euro, 45 centi),** turpmāk tekstā – Projektēšanas summa;
- par Papilddarbiem - **bez PVN 1 625,00 un PVN 21 % EUR 341,25 kopā EUR 1 966,25 (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit seši euro, 25 centi),** turpmāk tekstā kopā – Līgumsumma, ietver visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas.”

3. Izteikt Līguma 2.2.punktu šādā redakcijā:

„2.2. Norēķinu Pasūtītājs veic pa daļām, 2 (divos) maksājumos:

2.2.1. Norēķinu par Projektēšanas summas daļu 30 % (trīsdesmit procentu) apmērā Pasūtītājs veic 1 (viena) mēneša laikā pēc būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas Pasūtītājam un Uzņēmēja izrakstīta rēķina saņemšanas;

2.2.2. Galīgo norēķinu par Projektēšanas summas atlikušo daļu 70 % (septiņdesmit procentu) apmērā un summu par Līgumā paredzētajiem Papilddarbiem Pasūtītājs veic 1 (viena) mēneša laikā pēc:

- Būvvaldes atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi;
- Darbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas;
- Uzņēmēja izrakstīta rēķina saņemšanas.”

4. Puses apliecina, ka Līguma 2.2.1.punktā norādīto Projektēšanas summas daļu Uzņēmējs ir saņēmis līdz Vienošanās noslēgšanas brīdim.
5. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās sastādīta un parakstīta uz 2 (divām) lapaspusēm 2 (divos) vienādos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

**PASŪTĪTĀJS:**

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”**  
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003338357  
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga,  
LV-1981

**UZNĒMĒJS:**

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Via  
Verde,**  
Vienotais reģistrācijas Nr. 40103433605  
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra  
iela 129-18, Rīga, LV-1013

z.v.

S.Zikins

z.v.

M.Sestulis

Valsts SIA "Zemkopības ministrijas  
nekustamie īpašumi"  
Vecākā juriskonsulente

I. Strazdiņa

28.04.2016

