

ELFLA projekta Nr.16-06-A00403-000022
„Valsts nozīmes ūdensnotekas Romas grāvis,
ŪSIK kods 385212:01, pik.00/00-81/80 atjaunošana
Jelgavas pilsētā un Svētes, Platones pagastā Jelgavas novadā”

VIENOŠANĀS NR.1

par 2017.gada 20.jūlija uzņēmuma līgumu par būvdarbu veikšanu
(Pasūtītāja līgumu reģ. Nr.U/ELFLA-30-2017/ Izpildītāja līgumu reģ. ___) grozījumiem

Rīgā

2017.gada 24.novembrī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, vienotais reģistrācijas Nr.40003338357, tās valdes priekšsēdētāja Roberta Dilbas personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bauskas meliorācija”, vienotais reģistrācijas Nr.43603008321, tās valdes locekļa Mārtiņa Ozoliņa personā, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse,

pamatojoties uz 2017.gada 20.jūlija starp Pusēm noslēgtā uzņēmuma līguma par būvdarbu veikšanu (Pasūtītāja līgumu reģ. Nr.U/ELFLA/30-2017 Izpildītāja līgumu reģ. Nr. ___), turpmāk tekstā – Līgums, 8.2.punkta noteikumiem un uz Uzņēmēja iesniegumu, kas saņemts 2017.gada 17.novembrī, Puses vienojas par turpmāk minēto:

1. Izteikt Līguma 2.1.punktu jaunā redakcijā:

„2.1. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumsummas bez PVN, turpmāk tekstā - Līguma saistību izpildes nodrošinājums. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt par 1 (vienu) mēnesi garākam par plānoto būvdarbu izpildes termiņu (saskaņā ar Līguma 4.2.punktā) (**t.i. līdz 2018.gada 31.augustam**).

2. Aizstāt Līguma 4.2. punktā datumu „2017.gada 20.novembrim” ar datumu „2018.gada 31.jūlijam”.
3. Grozīt Līguma 3. pielikumu „Darbu izpildes grafiks” un izteikt jaunā redakcijā.
4. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.
5. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās sastādīta un parakstīta uz 1 (vienas) lapas ar 1 (vienu) pielikumu:
 - Līguma 3. pielikums „Darbu izpildes grafiks” jaunā redakcijā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) vienādos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

PASŪTĪTĀJS:

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi”**

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003338357
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,
Rīga, LV-1081

UZNĒMĒJS:

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bauskas meliorācija”,**

Reģistrācijas Nr. 43603008321

Juridiskā adrese: Mazais ceļš 5A, Jelgava, LV-3001



R.Dilba

Z.V.

M.Ozoliņš