

**VIENOŠANĀS NR.2**

par 2017.gada 03.augusta uzņēmuma līgumu par būvdarbu veikšanu  
(Pasūtītāja līgumu reģ. Nr.U/ELFLA-34-2017/ Izpildītāja līgumu reģ. \_\_\_) grozījumiem

Rīgā

2017.gada 30.novembrī

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"**, vienotais reģistrācijas Nr.40003338357, tās valdes priekšsēdētāja Roberta Dilbas personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas meliorācija"**, reģistrācijas Nr.40003807991, tās valdes locekles Angelikas Bondares personā, kura darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse,

pamatojoties uz 2017.gada 03.augusta starp Pusēm noslēgtā uzņēmuma līguma par būvdarbu veikšanu (Pasūtītāja līgumu reģ. Nr.U/ELFLA-34-2017 Uzņēmēja līgumu reģ. Nr. \_\_\_), turpmāk tekstā – Līgums, 8.2.punkta noteikumiem un Uzņēmēja 2017.gada 30.novembra iesniegumu, Puses vienojas par turpmāk minēto:

1. Izteikt Līguma 2.1. punktu jaunā redakcijā:  
„2.1. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumsummas bez PVN, turpmāk tekstā - Līguma saistību izpildes nodrošinājums. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt par 1 (vienu) mēnesi garākam par plānoto būvdarbu izpildes termiņu (saskaņā ar Līguma 4.2.punktu) (t.i. līdz 2018.gada 16.maijam).”
2. Izteikt Līguma 4.2.punktu jaunā redakcijā:  
„4.2. Uzņēmējs apņemas pabeigt Darbus līdz 2018.gada 16.aprīlim, turpmāk tekstā – Darbu pabeigšanas termiņš, ievērojot Darbu izpildes grafiku.”
3. Grozīt Līguma 3. pielikumu „Darbu izpildes grafiks” un izteikt jaunā redakcijā.
4. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.
5. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās sastādīta un parakstīta uz 1 (vienas) lapas ar 1 (vienu) pielikumu:
  - Līguma 3. pielikums „Darbu izpildes grafiks” jaunā redakcijā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) vienādos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

**PASŪTĪTĀJS:**

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"**

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003338357  
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,  
Rīga, LV-1001



R.Dilba

**UZNĒMĒJS:**

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas  
meliorācija"**

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003807991  
Juridiskā adrese: Ķekavas nov., Daugmales pag.,  
Dzintari, "Kalēji", LV-2124

A.Bondare

Z.V.