

„Valsts nozīmes ūdensnotekas Bērzene,  
ŪSIK kods 41328:01, pik.68/00-125/60 atjaunošana Daugmales, Ķekavas  
pagastā, Ķekavas novadā un Baldones pagastā, Baldones novadā”

**VIENOŠANĀS NR.3**

par 2017.gada 18.septembra uzņēmuma līgumu par būvdarbu veikšanu  
(Pasūtītāja līgumu reģ. Nr.U/ELFLA-41-2017 Izpildītāja līgumu reģ.\_\_\_\_) grozījumiem

Rīgā

2018.gada 12.aprīlī

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”**, vienotais reģistrācijas Nr.40003338357, tās valdes priekšsēdētāja Roberta Dilbas personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas meliorācija”**, vienotais reģistrācijas Nr. 40003807991, tās valdes locekles Angelikas Bondares personā, kura darbojas uz statūtiem, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse,

pamatojoties uz 2017.gada 18.septembra starp Pusēm noslēgtā uzņēmuma līguma par būvdarbu veikšanu (Pasūtītāja līgumu reģ. Nr.U/ELFLA/41-2017 Izpildītāja līgumu reģ. Nr.\_\_\_\_), turpmāk tekstā – Līgums, 8.2.punkta noteikumiem un uz Uzņēmēja 2018.gada 12.aprīļa iesniegumu, Puses vienojas par turpmāk minēto:

1. Izteikt Līguma 2.1.punktu jaunā redakcijā:  
„2.1. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumsummas bez PVN, turpmāk tekstā - Līguma saistību izpildes nodrošinājums. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt par 1 (vienu) mēnesi garākam par plānoto būvdarbu izpildes termiņu (saskaņā ar Līguma 4.2.punktā) (t.i. līdz 2018.gada 29.jūlijam).
2. Aizstāt Līguma 4.2. punktā datumu „2018.gada 15.aprīlim” ar datumu „2018.gada 29.jūnijam”.
3. Grozīt Līguma 3. pielikumu „Darbu izpildes grafiks” un izteikt jaunā redakcijā.
4. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.
5. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās sastādīta un parakstīta uz 1 (vienas) lapas ar 1 (vienu) pielikumu:
  - Līguma 3. pielikums „Darbu izpildes grafiks” jaunā redakcijā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) vienādos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

**PASŪTĪTĀJS:**

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Reģistrācijas Nr. 40003338357

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,  
Rīga, LV-1010



R.Dilba

Valsts SIA «Zemkopības ministrijas  
nekustamie īpašumi»  
Vecākā juriskonsulte

1. Strazdiņa

**UZNĒMĒJS:**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“Latvijas meliorācija”

Reģistrācijas Nr.:40003807991

Juridiskā adrese: "Kalēji", Dzintari,  
Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124

z.v.

A.Bondare

Valsts SIA "Zemkopības ministrijas  
nekustamie īpašumi"  
Projekta vadītāja

Ilze Krēsliņa