

ELFLA projekta Nr.16-06-A00403-000180

Valsts nozīmes ūdensnotekas Zizma,

ŪSIK kods 38592:01, pik.16/40-152/50 atjaunošana Mežotnes, Codes pagastā, Bauskas novadā

VIENOŠANĀS NR.1

par 2017.gada 14.septembra uzņēmuma līgumu par būvdarbu veikšanu
(Pasūtītāja līgumu reģ. Nr.U/ELFLA-40-2017/ Izpildītāja līgumu reģ.____) grozījumiem

Rīgā

2018.gada 13.jūlijā

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", vienotais reģistrācijas Nr.40003338357, tās valdes priekšsēdētāja Roberta Dilbas personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bauskas meliorācija", vienotais reģistrācijas Nr.43603008321, tās valdes locekļa Mārtiņa Ozoliņa personā, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse,

pamatojoties uz 2017.gada 14.septembra starp Pusēm noslēgtā uzņēmuma līguma par būvdarbu veikšanu (Pasūtītāja līgumu reģ. Nr.U/ELFLA-40-2017 Izpildītāja līgumu reģ. Nr.____), turpmāk tekstā – Līgums, 8.2. un 8.3.punkta noteikumiem un Uzņēmēja 2018.gada 12.jūlija iesniegumu, Puses vienojas par turpmāk minēto:

1. Izteikt Līguma 2.1.punktu jaunā redakcijā
"2.1. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumsummas bez PVN, turpmāk tekstā - Līguma saistību izpildes nodrošinājums. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt par 1 (vienu) mēnesi garākam par plānoto būvdarbu izpildes termiņu (saskaņā ar Līguma 4.2.punktā, t.i.līdz 2018.gada 06.septembrim.)"
2. Aizstāt Līguma 4.2. punktā datumu „2018.gada 16.jūlijam” ar datumu „2018.gada 06.augustam.”
3. Grozīt Līguma 3. pielikumu „Darbu izpildes grafiks” un izteikt jaunā redakcijā.
4. Uzņēmējs iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumsummas bez PVN līdz Līguma 2.1.punktā noteiktajam termiņam 6 (sešu) darba dienu laikā no Vienošanās noslēgšanas brīža.
5. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.
6. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
7. Vienošanās sastādīta un parakstīta uz 1 (vienas) lapas ar 1 (vienu) pielikumu:
 - Līguma 3. pielikums „Darbu izpildes grafiks” jaunā redakcijā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) vienādos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

PASŪTĪTĀJS:Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003338357

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,


Rīga, LV-1981


R.Dilba**UZNĒMĒJS:**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Bauskas meliorācija",

Reģistrācijas Nr. 43603008321

Juridiskā adrese: Mazais ceļš 5A, Jelgava,

LV-3001


M.Ozoliņš
z.v.

Ieva Galvāne

Valsts SIA "Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi"
Projekta vadītāja
IIZE KRĒSLIŅA
13.07.2018.