

ERAF projekta Nr. \_\_\_\_\_

Valsts nozīmes meliorācijas sistēma - zemteka Mazā Rēzeknīte  
ŪSIK kods 4234442:01, pik.00/00 - 02/70  
Nagļu, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā

#### VIENOŠANĀS NR.4

par 2018. gada 26. jūnija uzņēmuma līguma par būvprojekta izgatavošanu un autoruzraudzību  
(Pasūtītāja līgumu reģ. Nr. 2-8.4 U/ERAF/p-7-2018 / Uzņēmēja līgumu reģ. Nr. \_\_\_\_\_) grozījumiem

Rīgā

2019. gada 14. jūnijā

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"**, reģistrācijas Nr.40003338357, tās valdes locekļa Sergeja Zikina personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2018. gada 06. novembrī Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Daces Bormanis-Slogas izsniegtu pilnvaru, ieregistrētu aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.8968, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inženieru birojs "Kurbada tilti""**, reģistrācijas Nr.40003485598, tās valdes locekļa Mārtiņa Radovica personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse,

pamatojoties uz 2018. gada 26. jūnijā starp Pusēm noslēgtā uzņēmuma līguma par būvprojekta izgatavošanu un autoruzraudzību (Pasūtītāja līgumu reģ. Nr.2-8.4 U/ERAF/p-7-2018 / Uzņēmēja līgumu reģ. Nr. \_\_\_\_\_), turpmāk tekstā - Līgums, 7.2., 7.3. punktu noteikumiem, Uzņēmēja 2019. gada 13. jūnija vēstuli Nr. 64/T-19 "Par līguma izmaiņām" un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktu, Puses vienojas par turpmāk minēto:

1. Grozīt Līguma 2.1. punktu un izteikt to jaunā redakcijā:

"2.1. Kopējā summa par visiem Līgumā paredzētajiem Darbiem ir noteikta **bez PVN EUR 39 950,00 un PVN 21% EUR 8 389,50 kopā EUR 48 339,50 (četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit deviņi euro, 50 centi)**, turpmāk tekstā - Līgumsumma. Līgumsumma ietver visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas."

2. Grozīt Līguma 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. punktus un izteikt tos jaunā redakcijā:

"2.2.1. Norēķinu par Līgumsummas daļu, kas ir noteikta **bez PVN EUR 11 760,00 un PVN 21% EUR 2 469,60 kopā EUR 14 229,60 (četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit deviņi euro, 60 centi)** apmērā Pasūtītājs veic 1 (viena) mēneša laikā pēc būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas Pasūtītājam un Uzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas;

2.2.2. Norēķinu par Līgumsummas daļu, kas ir noteikta **bez PVN EUR 24 195,00 un PVN 21% EUR 5 080,95 kopā EUR 29 275,95 (divdesmit deviņi tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci euro, 95 centi)** apmērā Pasūtītājs veic 1 (viena) mēneša laikā pēc:

- Būvvaldes atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi;
- Darbu pieņemšanas - nodošanas akta par būvprojekta izstrādi apstiprināšanas;
- Uzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas.

2.2.3. Galīgo norēķinu par 10% (desmit procentu) Līgumsummas daļu, kas ir noteikta **bez PVN EUR 3 995,00 un PVN 21% EUR 838,95 kopā EUR 4 833,95 (četri tūkstoši astoņi simti trīsdesmit trīs euro, 95 centi)** apmērā, ja veikta autoruzraudzība, Pasūtītājs veic 1 (viena) mēneša laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, pieņemšanas - nodošanas akta par autoruzraudzības veikšanu parakstīšanas un uzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas."

3. Grozīt Līguma 3.2.2. punktu un izteikt to jaunā redakcijā:

“3.2.2. 2019. gada 12. decembris - izstrādātā būvprojekta iesniegšanai Pasūtītājam, turpmāk tekstā - Darbu izpildes pilnībā termiņš.”

4. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā bez izmaiņām.

5. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.

6. Vienošanās sastādīta un parakstīta uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) vienādos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

7. Pušu rekvizīti un paraksti.

**PASŪTĪTĀJS:**

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”  
Reģistrācijas Nr.: 40003338357  
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2

**UZNĒMĒJS:**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“Inženieru birojs “Kurbada tilti””  
Reģistrācijas Nr.: 40003485598  
Juridiskā adrese: Balvu iela 5