

ERAF projekta Nr. 5.1.2.0/19/I/002

Valsts nozīmes meliorācijas sistēma - zemteka Mazā Rēzeknīte

**ŪSIK kods 4234442:01, pik.00/00 - 02/70
Nagļu, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā**

VIENOŠANĀS NR.5

par 2018. gada 26. jūnija uzņēmuma līguma par būvprojekta izgatavošanu un autoruzraudzību
(Pasūtītāja līgumu reģ. Nr. 2-8.4 U/ERAF/p-7-2018 / Uzņēmēja līgumu reģ. Nr. _____)
grozījumiem

Rīgā

2020. gada 31. janvārī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", reģistrācijas Nr.40003338357, tās valdes priekšsēdētāja Roberta Dilbas personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2018. gada 06. novembrī Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres palīdzes Daces Bormanis-Slogas izsniegtu pilnvaru, iereģistrētu aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.8968, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inženieru birojs "Kurbada tilti"", reģistrācijas Nr.40003485598, tās valdes locekļa Mārtiņa Radovica personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse,

pamatojoties uz 2018. gada 26. jūnijā starp Pusēm noslēgtā uzņēmuma līguma par būvprojekta izgatavošanu un autoruzraudzību (Pasūtītāja līgumu reģ. Nr.2-8.4 U/ERAF/p-7-2018 / Uzņēmēja līgumu reģ. Nr. _____), turpmāk tekstā - Līgums, 7.2., 7.3. punkta noteikumiem, ņemot vērā, ka nepieciešams veikt labojumus būvprojektā, pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2020. gada 22. janvāra lēmumu Nr. 39-2-60/655 "Par projekta iesnieguma Nr. 5.1.2.0/19/I/002 apstiprināšanu ar nosacījumu", Uzņēmēja 2020. gada 31. janvāra vēstuli Nr. 17/T-20 "Finanšu piedāvājums" un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas 2. punktu, Puses vienojas par turpmāk minēto:

1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas līdz 2020. gada 24. februārim izgatavot valsts nozīmes meliorācijas sistēmas - zemteka Mazā Rēzeknīte, ŪSIK kods 4234442:01, pik. 00/00-02/70 Nagļu, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā pārbūves būvprojekta izmaiņas.
2. Grozīt Līguma 2.1. punktu un izteikt to jaunā redakcijā:
"2.1. Kopējā summa par visiem Līgumā paredzētajiem Darbiem ir noteikta bez PVN EUR 40 450,00 un PVN 21% EUR 8 494,50 kopā EUR 48 944,50 (četrdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit četri euro, 50 centi), turpmāk tekstā - Līgumsumma. Līgumsumma ietver visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas."
3. Norēķinu par būvprojekta izmaiņu izgatavošanas Līgumsummas daļu, kas ir noteikta bez PVN EUR 500,00 un PVN 21% EUR 105,00 kopā EUR 605,00 (seši simti pieci euro, 00 centi) apmērā Pasūtītājs veic 1 (vienā) maksājumā, 1 (viena) mēneša laikā pēc:
 - būvprojekta izmaiņu saskaņošanas būvvaldē;
 - Darbu pieņemšanas - nodošanas akta par būvprojekta izmaiņu izgatavošanu apstiprināšanas;
 - Uzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas.
4. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā bez izmaiņām.

5. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
6. Vienošanās sastādīta un parakstīta uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) vienādos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
7. Pušu rekvizīti un paraksti.

PASŪTĪTĀJS:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
Reģistrācijas Nr.: 40003338357
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,
Rīga, LV-1010

UZNĒMĒJS:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Inženieru birojs "Kurbada tilti""
Reģistrācijas Nr.: 40003485598
Juridiskā adrese: Balvu iela 5,
Rīga, LV-1003