

ERAF projekta Nr. 5.1.2.0/18/I/002

Valsts nozīmes ūdensnoteka Malmuta
Dekšāres pagastā Viļānu novadā, Varakļānu pagastā
Varakļānu novadā un Siļukalnu pagastā Riebiņu novadā

VIENOŠANĀS NR.2

par 2019. gada 24. aprīļa uzņēmuma līguma par būvdarbu veikšanu
(Pasūtītāja līgumu reģ. Nr. 2-8.2-2019-146 / Uzņēmēja līgumu reģ. Nr. _____) grozījumiem

Rīgā

2020. gada 25. jūnijā

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", reģistrācijas Nr.40003338357, tās valdes priekšsēdētāja Roberta Dilbas personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2018. gada 06. novembrī Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Daces Bormanis-Slogas izsniegtu pilnvaru, iereģistrētu aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.8968, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

Pilnsabiedrība "Meliorācija priority", reģistrācijas Nr.43603075981, kas sastāv no biedriem sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GTF", reģistrācijas Nr.43603040833 un UAB "Biržu ranga", reģistrācijas Nr.154802275, pilnsabiedrību pārstāv vadošais partneris sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GTF", tās valdes locekļa Māra Bogdana personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse,

pamatojoties uz 2019. gada 24. aprīlī starp Pusēm noslēgtā uzņēmuma līguma par būvdarbu veikšanu (Pasūtītāja līgumu reģ. Nr. 2-8.2-2019-146 / Uzņēmēja līgumu reģ. Nr. _____), turpmāk tekstā - Līgums, 8.7., 8.8. punktu noteikumiem, 2020. gada 03. jūnijā Rēzeknes pilsētas būvvaldē saskaņotām izmaiņām būvprojektā "Valsts nozīmes ūdensnotekas Malmuta, ŪSIK kods 423492:01, pik. 00/00-234/06 atjaunošana Dekšāres pagastā Viļānu novadā, Varakļānu pagastā Varakļānu novadā un Siļukalnu pagastā Riebiņu novadā", Uzņēmēja 2020. gada 19. jūnija vēstuli Nr.1906 un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas 2. punktu, Puses vienojas par turpmāk minēto:

1. Grozīt Līguma 3.1. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
"3.1. Kopējā summa par visiem Līgumā paredzētajiem Darbiem ir noteikta bez PVN EUR 820 021,37 un PVN 21% EUR 0,00 (saskaņā ar likumu "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142. pantu), kopā EUR 820 021,37 (astoņi simti divdesmit tūkstoši divdesmit viens euro, 37 centi), turpmāk tekstā - Līgumsumma, saskaņā ar tāmi (1.pielikums)."
2. Grozīt Līguma 4.2. punktu un izteikt to jaunā redakcijā:
"4.2. Uzņēmējs apņemas pabeigt Darbus līdz 2021. gada 25. jūnijam, turpmāk tekstā - Darbu pabeigšanas termiņš, ievērojot Darbu izpildes grafiku."
3. Grozīt Līguma 1. pielikumu un izteikt tāmes - "Kopsavilkuma aprēķins par darbu veidiem" un "Lokālā tāme Nr.2" jaunā redakcijā.
4. Grozīt Līguma 3. pielikumu "Būvdarbu izpildes grafiks" un izteikt to jaunā redakcijā.
5. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.
6. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
7. Vienošanās sastādīta un parakstīta uz 2 (divām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem:
-Līguma 1.pielikuma tāmes - "Kopsavilkuma aprēķins par darbu veidiem" un "Lokālā tāme Nr.2" jaunā redakcijā uz 3 (trīs) lapām;
- Līguma 3.pielikums - "Būvdarbu izpildes grafiks" jaunā redakcijā uz 2 (divām) lapām;

pavisam kopā uz 7 (septiņām) lapām, 2 (divos) vienādos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

8. Pušu rekvizīti un paraksti:

PASŪTĪTĀJS:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Reģistrācijas Nr.: 40003338357
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,
Rīga, LV-1010

UZNĒMĒJS:

Reģistrācijas Nr.: 43603075981
Juridiskā adrese: Kooperatīva iela 2 - 12,
Jelgava, LV-3003
kuru pārstāv vadošais partneris
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GTF”