

ELFLA projekta Nr.15-01-A00403-000348
valsts nozīmes ūdensnotekas Solas-Ruskulovas strauts,
ŪSIK kods 4268:01, pik.00/00-107/62
Salnavas un Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā

VIENOŠANĀS NR.4

par 2017.gada 21.februārī uzņēmuma līgumu par būvdarbu veikšanu
(Pasūtītāja līgumu reģ. Nr.U/ELFLA/14-2017 Izpildītāja līgumu reģ. ___) grozījumiem

Rīgā

2018.gada 10.jūlijā

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", vienotais reģistrācijas Nr.40003338357, tās valdes priekšsēdētāja Roberta Dilbas personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA "VIDZEMES BŪVNIEKŠ", reģistrācijas Nr. 43203003526, tās valdes priekšsēdētāja Pētera Druvieša personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi – Puse

pamatojoties uz 2017.gada 21.februāra starp Pusēm noslēgtā uzņēmuma līguma par būvdarbu veikšanu (Pasūtītāja līgumu reģ. Nr.U/ELFLA/14-2017 Izpildītāja līgumu reģ. Nr. ___), turpmāk tekstā – Līgums, 8.2.punkta noteikumiem un uz ražošanas sanāksmes 21.06.2018. protokolu Nr.2 (pielikums Nr.2), 10.07.2018. Darbu daudzuma izmaiņu akts (pielikums Nr.3), Puses vienojas par turpmāk minēto:

1. Izteikt Līguma 3.1.punktu:

"3.1. Kopējā summa par visiem Līgumā paredzētajiem Darbiem ir noteikta **bez PVN EUR 269 353,52 un PVN 21% EUR 0,00 (saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu), kopā EUR 269 353,52 (divi simti sešdesmit deviņi tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs euro, 52 centi)**, turpmāk tekstā – Līgumsumma, saskaņā ar tāmi (1. pielikums)."

2. Grozīt Līguma 1. pielikumu „Lokālā tāme” un izteikt jaunā redakcijā.

3. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

4. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

5. Vienošanās sastādīta un parakstīta uz 1 (vienas) lapas ar 3 (trīs) pielikumiem uz 12 (divpadsmit) lapām:

- Līguma 1. pielikums „Lokālā tāme” jaunā redakcijā uz 7 (septiņām) lapām,
 - Līguma 2.pielikums 21.06.2018.ražošanas apspriedes protokolu Nr.2 uz 2 (divām) lapām;
 - Līguma 3.pielikums 10.07.2018. darbu daudzuma izmaiņu akts uz 3 (trīs) lapām;
- 2 (divos) vienādos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

Pušu rekvizīti un paraksti

PASPASŪTĪTĀJS:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003338357
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,
Rīga, LV-1010



R.Dilba

UZŅĒMĒJS:

SIA "VIDZEMES BŪVNIEKŠ",
Vienotais reģistrācijas Nr. 43203003526,
Juridiskā adrese:
Aleksandra Čaka iela 147, Rīga, LV-1012



P.Druvietis

Z.V.

Valsts SIA "Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi"
Vecākā juriskonsulte

Ieva Gaivāne

1 no 13
Valsts SIA "Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi"
Projekta vadītāja
10.07.2018. Ilze Krēsliņa