

ELFLA projekta Nr. 15-05-A00403-000377
„Valsts nozīmes ūdensnotekas Teicija,
ŪSIK kods 42348:01, pik.00/00-95/40 pārbūve
Varakļānu un Murmastienes pagastā, Varakļānu novadā

VIENOŠANĀS NR.1

par 2017.gada 28.jūnijā uzņēmuma līgumu par būvdarbu veikšanu
(Pasūtītāja līgumu reģ. Nr.U/ELFLA/27-2017 Izpildītāja līgumu reģ.____) grozījumiem

Rīgā

2018.gada 11.janvārī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, vienotais reģistrācijas Nr.40003338357, tās valdes priekšsēdētāja Roberta Dilbas personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīga rent”**, reģistrācijas Nr. 40003629944, tās valdes locekļa Vladimira Zommers personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse, pamatojoties uz 2017.gada 28.jūnija starp Pusēm noslēgtā uzņēmuma līguma par būvdarbu veikšanu (Pasūtītāja līgumu reģ. Nr.U/ELFLA/27-2017 Izpildītāja līgumu reģ. Nr.____), turpmāk tekstā – Līgums, 8.2.punkta noteikumiem un pamatojoties uz Uzņēmēja 2018.gada 11.janvāra iesniegumu Nr.RR-2018/01-355, Puses vienojas par turpmāk minēto:

1. Izteikt Līguma 2.1.punktu jaunā redakcijā:
„2.1. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumsummas bez PVN, turpmāk tekstā - Līguma saistību izpildes nodrošinājums. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt par 1 (vienu) mēnesi garākam par plānoto būvdarbu izpildes termiņu (saskaņā ar Līguma 4.2.punktā) (t.i. līdz 2018.gada 30.jūnijam).
2. Aizstāt Līguma 4.2. punktā datumu „2018.gada 28.janvārim” ar datumu „2018.gada 31.maijam”.
3. Grozīt Līguma 3. pielikumu „Darbu izpildes grafiks” un izteikt jaunā redakcijā.
4. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.
5. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās sastādīta un parakstīta uz 1 (vienas) lapas ar 1 (vienu) pielikumu:
 - Līguma 3. pielikums „Darbu izpildes grafiks” jaunā redakcijā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) vienādos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

PASŪTĪTĀJS:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003338357

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,

Rīga, LR Vēstules Nr.010

R.Dilba

UZNĒMĒJS:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Rīga rent”,

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003629944,

Juridiskā adrese: Mārupes iela 6 - 2,

Rīga, LV-1002

z.v.

V.Zommers

VSIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi»
Vecākā juriskonsultante

I. Strazdiņa

11.01.2018.

Valsts SIA
Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi
vecākā projekta vadītāja
Gunita Rečkina

11.01.2018.

