

ELFLA projekta Nr. 16-09-A00403-000190
Valsts nozīmes ūdensnotekas Prīnu N-1,
ŪSIK kods 535622:01, pik.00/00-65/99 atjaunošana
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā

VIENOŠANĀS NR.1

par 2017.gada 28.augusta uzņēmuma līgumu par būvdarbu veikšanu
(Pasūtītāja līgumu reģ. Nr.U/ELFLA/36-2017 Izpildītāja līgumu reģ.____) grozījumiem

Rīgā

2018.gada 24.janvārī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", vienotais reģistrācijas Nr.40003338357, tās valdes priekšsēdētāja Roberta Dilbas personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ģenerāluzņēmējs", vienotais reģistrācijas Nr.54103086081, tās valdes locekļa Mārtiņa Ozoliņa personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse,

pamatojoties uz 2017.gada 28.augusta starp Pusēm noslēgtā uzņēmuma līguma par būvdarbu veikšanu (Pasūtītāja līgumu reģ. Nr.U/ELFLA/36-2017 Izpildītāja līgumu reģ. Nr.____), turpmāk tekstā – Līgums, 8.2.punkta noteikumiem un pamatojoties uz Uzņēmēja 2017.gada 23.janvārī iesniegumu Nr.RR-230118-001, Puses vienojas par turpmāk minēto:

1. Izteikt Līguma 2.1.punktu jaunā redakcijā:
„2.1. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumsummas bez PVN, turpmāk tekstā - Līguma saistību izpildes nodrošinājums. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt par 1 (vienu) mēnesi garākam par plānoto būvdarbu izpildes termiņu (saskaņā ar Līguma 4.2.punktā t.i. līdz 2018.gada 30.jūlijam).”
2. Aizstāt Līguma 4.2. punktā datumu „2018.gada 28.janvārim” ar datumu „2018.gada 30.jūnijam”.
3. Grozīt Līguma 3. pielikumu „Darbu izpildes grafiks” un izteikt jaunā redakcijā.
4. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.
5. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās sastādīta un parakstīta uz 1 (vienas) lapas ar 1 (vienu) pielikumu:
 - Līguma 3. pielikums „Darbu izpildes grafiks” jaunā redakcijā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) vienādos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

PASŪTĪTĀJS:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003338357

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,

Rīga, LV-1010

UZNĒMĒJS:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Ģenerāluzņēmējs"

Vienotais reģistrācijas Nr. 54103086081,
Juridiskā adrese: "Vīksniņas", Augšlīgatne,
Līgatnes pag., Līgatnes nov., LV-4108
Bankas nosaukums: Nordca Bank AB
Latvija filiāle

R.Dilba

M.Ozoliņš

z.v.

Valsts SIA "Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi"
Vecākā juriskonsulante

Valsts SIA "Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi"
Projekta vadītāja
24.01.2018. Ilze Krēsliņa