

ELFLA projekta Nr.16-09-A00403-000189
valsts nozīmes ūdensnotekas Risene,
ĪSIK kods 41478:01, pik. 00/00-15/00 un 49/30-75/68 Kaives pagastā,
Vecpiebalgas novadā

VIENOŠANĀS NR.1

par 2017.gada 29.augusta uzņēmuma līgumu par būvdarbu veikšanu
(Pasūtītāja līgumu reģ. Nr.U/ELFLA/37-2017 Izpildītāja līgumu reģ.____) grozījumiem

Rīgā

2017.gada 27.decembrī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", vienotais reģistrācijas Nr.40003338357, tās valdes priekšsēdētāja Roberta Dilbas personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA "MTE", vienotais reģistrācijas Nr. 45403012905, tās valdes locekļa Mārtiņa Tropa personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse,

pamatojoties uz 2017.gada 29.augusta starp Pusēm noslēgtā uzņēmuma līguma par būvdarbu veikšanu (Pasūtītāja līgumu reģ. Nr.U/ELFLA/37-2017 Izpildītāja līgumu reģ. Nr.____), turpmāk tekstā – Līgums, 8.2.punkta noteikumiem, pamatojoties uz Uzņēmēja 2017.gada 21.decembra iesniegumu Puses vienojas par turpmāk minēto:

1. Izteikt Līguma 2.1. punktu jaunā redakcijā:
„2.1. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumsummas bez PVN, turpmāk tekstā - Līguma saistību izpildes nodrošinājums. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt par 1 (vienu) mēnesi garākam par plānoto būvdarbu izpildes termiņu (saskaņā ar Līguma 4.2.punktā) (t.i. līdz 2018.gada 30.septembrim.)
2. Aizstāt Līguma 4.2.. punktā datumu „2018.gada 29.janvārim” ar datumu „2018.gada 31.augustam.”
3. Grozīt Līguma 3. pielikumu „Darbu izpildes grafiks” un izteikt jaunā redakcijā.
4. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.
5. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās sastādīta un parakstīta uz 1 (vienas) lapas ar 1 (vienu) pielikumu:
 - Līguma 3. pielikums „Darbu izpildes grafiks” jaunā redakcijā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) vienādos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

PASŪTĪTĀJS:

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi"**

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003338357
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,
Rīga, LV-1010



R.Dilba

Valsts SIA "Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi"
Vecākā Juriskonsulte

27.12.2017 I. Strazdiņa

UZŅĒMĒJS:

SIA "MTE"

Vienotais reģistrācijas Nr. 45403012905,
Juridiskā adrese :Madonas nov., Sarkaņu pag.,
"Lejas Bērzmilni", LV-4870
Pasta adrese: "Lejas Bērzmilni", Sarkaņu pag.,
Madonas nov., LV-4870

Z.V.

M.Trops

Valsts SIA "Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi"
Projekta vadītāja

27.12.2017 Ize Krēslīņa

