

ELFLA Nr.16-08-A00403-000196  
Valsts nozīmes ūdensnotekas Standze, ŪSIK kods 3614:01, pik. 00/00 - 112/55  
atjaunošana Tārgales un Piltenes pagastā, Ventspils novadā

### VIENOŠANĀS NR.1

par 2017.gada 18.septembra uzņēmuma līgumu par būvdarbu veikšanu  
(Pasūtītāja līgumu reģ. Nr.U/ELFLA-42-2017/ Izpildītāja līgumu reģ.\_\_\_\_) grozījumiem

Rīgā

2017.gada 01.decembrī

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"**, vienotais reģistrācijas Nr.40003338357, tās valdes priekšsēdētāja Roberta Dilbas personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

**SIA „RKU PIEJŪRA"**, vienotais reģistrācijas Nr.59003002651, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Saknes personā, kuri darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, bet katra atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz 2017.gada 18.septembrī starp Pusēm noslēgtā uzņēmuma līguma par būvdarbu veikšanu (Pasūtītāja līgumu reģ. Nr.U/ELFLA/42-2017 Izpildītāja līgumu reģ. Nr.\_\_\_\_), turpmāk tekstā – Līgums, 8.2.punkta noteikumiem un uz Uzņēmēja iesniegumu, kas saņemts 2017.gada 01.decembrī, Puses vienojas par turpmāk minēto:

1. Izteikt Līguma 2.1.punktu jaunā redakcijā:  
„2.1. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumsummas bez PVN, turpmāk tekstā - Līguma saistību izpildes nodrošinājums. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt par 1 (vienu) mēnesi garākam par plānoto būvdarbu izpildes termiņu (saskaņā ar Līguma 4.2.punktā) (t.i. līdz 2018.gada 30.decembrim).
2. Aizstāt Līguma 4.2. punktā datumu „2018.gada 18.janvārim” ar datumu „2018.gada 30.novembrim”.
3. Grozīt Līguma 3. pielikumu „Darbu izpildes grafiks” un izteikt jaunā redakcijā.
4. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.
5. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās sastādīta un parakstīta uz 1 (vienas) lapas ar 1 (vienu) pielikumu:
  - Līguma 3. pielikums „Darbu izpildes grafiks” jaunā redakcijā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) vienādos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

#### PASŪTĪTĀJS:

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"**

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003338357

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,

Rīga, LV-1010



R. Dilba

Valsts SIA "Zemkopības ministrijas  
nekustamie īpašumi"  
Projekta vadītāja

01.12.2017. Ilze Krēslīņa

#### UZNĒMĒJS:

**SIA „RKU PIEJŪRA"**

Vienotais reģistrācijas Nr. 59003002651

Juridiskā adrese: „Bēķi”, Libagu pag.,

Talsu nov., LV-3290

Pasta adrese: K.Valdemāra iela 13,

Talsi, Talsu novads, LV-3201



J. Sakne

Z.V.

Valsts SIA "Zemkopības ministrijas  
nekustamie īpašumi"  
Vecākā juriskonsultante

I. Strazdiņa

01.12.2017.