

ERAF projekta Nr. 5.1.2.0/17/I/006

Ošas 1. poldera sūkņu stacija
Rožupes pagastā, Līvānu novadā

VIENOŠANĀS NR.3

par 2018. gada 19. aprīļa uzņēmuma līgumu par būvdarbu veikšanu
(Pasūtītāja līgumu reģ. Nr. 2-8.2 U/ERAF-3-2018 / Uzņēmēja līgumu reģ. Nr. _____) grozījumiem

Rīgā

2019. gada 03. jūlijā

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", reģistrācijas Nr.40003338357, tās valdes priekšsēdētāja Roberta Dilbas personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2018. gada 06. novembrī Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Daces Bormanis-Slogas izsniegtu pilnvaru, ieregistrētu aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.8968, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīga rent", reģistrācijas Nr.40003629944, tās valdes locekļa Vladimira Zommera personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse, pamatojoties uz 2018. gada 19. aprīlī starp Pusēm noslēgtā uzņēmuma līguma par būvdarbu veikšanu (Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. 2-8.2 U/ERAF-3-2018 / Uzņēmēja līgumu reģ. Nr. _____), turpmāk tekstā - Līgums, 8.2., 8.3. punktu noteikumiem, būvprojekta "Ošas 1. poldera sūkņu stacijas pārbūve Rožupes pagastā, Līvānu novadā" izmaiņām Nr.2 un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktu, Puses vienojas par turpmāk minēto:

1. Grozīt Līguma 3.1. punktu un izteikt to šādā redakcijā:

"Kopējā summa par visiem Līgumā paredzētajiem Darbiem ir noteikta **bez PVN EUR 586 929,89 un PVN 21% EUR 0,00 (saskaņā ar likumu "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142.pantu), kopā EUR 586 929,89 (pieci simti astoņdesmit seši tūkstoši deviņi simti divdesmit deviņi euro, 89 centi)**, turpmāk tekstā - Līgumsumma, saskaņā ar tāmi (1.pielikums)."

2. Grozīt Līguma 1.pielikumu un izteikt tāmes - "Būvniecības koptāme", "Kopsavilkuma aprēķins Nr.1", "Lokālā tāme Nr.1-2 "VISPĀRĒJIE BŪVDARBI: SŪKŅU STACIJAS APAKŠZEMES DAĻA"" un "Lokālā tāme Nr.1-10 "VISPĀRĒJIE BŪVDARBI: KRĀJBASEINA TĪRĪŠANA"" jaunā redakcijā.
3. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi
4. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
5. Vienošanās sastādīta un parakstīta uz 2 (divām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem:
-Līguma 1. pielikuma tāmes - "Būvniecības koptāme", "Kopsavilkuma aprēķins Nr.1", "Lokālā tāme Nr.1-2 "VISPĀRĒJIE BŪVDARBI: SŪKŅU STACIJAS APAKŠZEMES DAĻA"" un "Lokālā tāme Nr.1-10 "VISPĀRĒJIE BŪVDARBI: KRĀJBASEINA TĪRĪŠANA"" jaunā redakcijā uz 6 (sešām) lapām;
-būvprojekta "Ošas 1. poldera sūkņu stacijas pārbūve Rožupes pagastā, Līvānu novadā" 2019. gada 03. jūlija izmaiņas Nr.2 uz 2 (divām) lapām;
pavisam kopā uz 10 (desmit) lapām, 2 (divos) vienādos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

6. Pušu rekvizīti un paraksti:

PASŪTĪTĀJS:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Reģistrācijas Nr.: 40003338357
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,
Rīga, LV-1010

UZNĒMĒJS:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Rīga rent”
Reģistrācijas Nr.: 40003629944
Juridiskā adrese: Mārupes iela 6 – 2,
Rīga, LV-1002