

ERAF projekta Nr. 5.1.2.0/17/I/007

Ošas 2. poldera sūkņu stacija  
Rožupes pagastā, Līvānu novadā

### VIENOŠANĀS NR.3

par 2018. gada 31. maija uzņēmuma līgumu par būvdarbu veikšanu  
(Pasūtītāja līgumu reģ. Nr. 2-8.2 U/ERAF-4-2018 / Uzņēmēja līgumu reģ. Nr. \_\_\_\_\_) grozījumiem

Rīgā

2019. gada 03. jūlijā

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"**, reģistrācijas Nr.40003338357, tās valdes priekšsēdētāja Roberta Dilbas personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2018. gada 06. novembrī Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres palīdzes Daces Bormanis-Slogas izsniegtu pilnvaru, ieregistrētu aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.8968, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīga rent"**, reģistrācijas Nr.40003629944, tās valdes locekļa Vladimira Zommera personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse, pamatojoties uz 2018. gada 31. maijā starp Pusēm noslēgtā uzņēmuma līguma par būvdarbu veikšanu (Pasūtītāja līgumu reģ. Nr. 2-8.2 U/ERAF-4-2018 / Uzņēmēja līgumu reģ. Nr. \_\_\_\_\_), turpmāk tekstā - Līgums, 8.2., 8.3. punktu noteikumiem, būvprojekta "Ošas 2. poldera sūkņu stacijas pārbūve Rožupes pagastā, Līvānu novadā" izmaiņām Nr.2 un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktu, Puses vienojas par turpmāk minēto:

1. Grozīt Līguma 3.1. punktu un izteikt to šādā redakcijā:

**"Kopējā summa par visiem Līgumā paredzētajiem Darbiem ir noteikta bez PVN EUR 461 826,93 un PVN 21% EUR 0,00 (saskaņā ar likumu "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142.pantu), kopā EUR 461 826,93 (četri simti sešdesmit viens tūkstošis astoņi simti divdesmit seši euro, 93 centi), turpmāk tekstā - Līgumsumma, saskaņā ar tāmi (1.pielikums)."**

2. Grozīt Līguma 1.pielikumu un izteikt tāmes - "Būvniecības koptāme", "Kopsavilkuma aprēķins Nr.1", "Lokālā tāme Nr.1-2 "VISPĀRĒJIE BŪVDARBI: SŪKŅU STACIJAS APAKŠZEMES DAĻA"" un "Lokālā tāme Nr.1-9 "VISPĀRĒJIE BŪVDARBI: TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA"" jaunā redakcijā.
3. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi
4. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
5. Vienošanās sastādīta un parakstīta uz 2 (divām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem:
  - Līguma 1.pielikuma tāmes - "Būvniecības koptāme", "Kopsavilkuma aprēķins Nr.1", "Lokālā tāme Nr.1-2 "VISPĀRĒJIE BŪVDARBI: SŪKŅU STACIJAS APAKŠZEMES DAĻA"" un "Lokālā tāme Nr.1-9 "VISPĀRĒJIE BŪVDARBI: TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA"" jaunā redakcijā uz 6 (sešām) lapām;
  - būvprojekta "Ošas 2. poldera sūkņu stacijas pārbūve Rožupes pagastā, Līvānu novadā" 2019. gada 03. jūlija izmaiņas Nr.2 uz 2 (divām) lapām;
  - pavisam kopā uz 10 (desmit) lapām, 2 (divos) vienādos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

6. Pušu rekvizīti un paraksti:

**PASŪTĪTĀJS:**

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"  
Reģistrācijas Nr.: 40003338357  
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,  
Rīga, LV-1010

**UZNĒMĒJS:**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
"Rīga rent"  
Reģistrācijas Nr.: 40003629944  
Juridiskā adrese: Mārupes iela 6 – 2,  
Rīga, LV-1002